住宅ローン推進　信者増幅戦略（2026年11月〜2027年3月）

目標：今期実行の事前審査＋22件（11月〜1月）　／　新築は12月締め・借換は3月まで　／　2026年11月　支店長

1．現状の整理

使えるもの（強み）	不利な点（弱み）
・支店長のトップダウン営業が可能（社長・店長への入口がある） ・ベテランローン担当が業者から信頼されている ・つなぎ融資の金利は低い ・勉強会の要請が4件（2社＋2店舗、新人向け・全体向け） ・保険会社の支援（講師派遣・勉強会資料の提供）	・金利差：当行2.75%・他行2.15%（3,000万円・35年で月約1万円の差※試算） ・50年ローンがなく、月々の支払いが高く見える ・給与振込先が少ない（他行の約4分の1）／店に金利の権限なし ・20社中18社が「立ち話」止まり／動ける人員が少ない

→ 信者増幅戦略：金利・融資条件で負けていても「この人に相談したい」と思ってくれる業者担当者（＝当行の信者）を一人ずつ増やす。

2．勝ち筋（金利以外で選ばれる理由をつくる）

- **①手間のかかる案件の受け皿**：注文住宅に欠かせない**つなぎ融資は低金利**が当行の武器。土地先行・分割実行、自営業・転職直後・収入合算など、ネット銀行や大手が敬遠する案件で「当行なら一緒に考えてくれる」と言ってもらう。
- **②スピードと面倒見**：事前審査の回答期限をチームで宣言。進み具合は当行から連絡し、書類の段取りも当行が持つ。
- **③業者の役に立つ**：新人勉強会（30分×複数回）に加え、保険会社の講師派遣・資料提供を活用し、団信・火災保険・ライフプランの講座も実施。融資以外で業者の売上に貢献する。
- **④月々の支払いの見せ方**：50年がない分、ボーナス併用・ペアローン・収入合算で月額を抑えた提案書を業者に渡す。

3．誰に当たるか（抽出の3ステップ）　※Excel「ターゲット抽出」で自動計算

ステップ	内容
①母集団	新設着工戸数−当行持込数（＝取り逃し数）の大きい順に**上位20社**（ハウスメーカー・工務店・建売）
②優先度	**取り逃し数（潜在点）×攻略しやすさ（攻略点）**でS（4〜5社）／A（6〜8社）／Bに分ける。攻略点＝関係段階・勉強会ニーズ・S級担当者との面識・つなぎ融資ニーズ
③社内の「誰」	社長は「他行へ持ち込まないように」とは指示できても、「当行へ持ち込むように」という指示は現場に響きにくい。狙いは**業者のS級営業担当者**（見込客を多く持つ人）。あわせて新人・当行に好意的な人も含め、1社2名以上を特定して業者カルテに記入

4．「立ち話」を商談に変える（18社対策）

関係段階：**L0 立ち話 → L1 担当者と業務の会話 → L2 相談・勉強会 → L3 事前審査持込 → L4 継続持込**。毎週、全員で段階を1つ上げることを目指す。

- **パンフレットを渡すだけの訪問はしない。**訪問前に「今日聞くこと3つ」をカルテに書いてから出る。
- 聞くことの例：今期の目標と進み具合／資金計画が決まっていない見込客はいるか／他行で止まっている案件はないか／最近困っていること。
- 帰る前に必ず**「次の約束」を1つ**取る（勉強会の日程、担当者の紹介、案件相談のいずれか）。
- 社長・店長への訪問は、持込の指示をお願いする場ではなく、**S級担当者を紹介してもらう入口**にする（トップの世間話で終わらせない）。

5．誰が（役割分担）

メンバー	主な役割	ポイント
支店長	トップダウン営業で社長・店長から S 級担当者の紹介を受ける。S・A 先の担当者との関係づくり、主任に同行して育成	主任との同行は週 2 回・半日以上
役席	案件の進み具合と 12 月実行の確実性、事前審査の回答期限の管理、謝絶協議の管理	進捗表の更新は主任へ一部移す
渉外主任	S・A 先の現場担当者のフォロー（支店長と同行→単独へ）、勉強会の講師、ターゲット表の更新	まずは同行で型を覚える
ベテランローン担当	信頼されている業者の窓口、書類の事前チェック、ローン担当への技術継承	相手が受け取れるサイズ感での技術継承
ローン担当	まずは業者担当者とのリレーション強化。どんな相手なら金利や融資条件によらず相談してくれるのか、業者が「銀行」ではなく「自分」を信用してくれる関係をどうつくるか。ここがこの戦略の土台になる	住宅ローンの専門知識を、業者担当者との会話と信頼づくりに生かす

※全員共通：業者が最後に選ぶのは「銀行」ではなく「人」。訪問前に「聞くこと 3 つ」、訪問後にカルテ記入を徹底し、**「あなたに相談したい」と言われる人を増やす**ことが信者増幅戦略の中心。

6．いつ（スケジュール）

時期	やること
11 月上旬（〜11/15）	ターゲット 20 社と S/A/B を確定、業者カルテを配布、勉強会 4 件の日程を確定、事前審査の回答期限ルールを決定
11 月中旬〜下旬	S 先で勉強会を開始（30 分×複数回）、A 先で担当者面談を設定、資金計画が決まっていない見込客を洗い出して事前審査の持込を依頼
12 月（締め）	新築の事前審査・本申込を締め切りまでに回収、実行予定案件の書類を完備（役席）、年末挨拶で来期の着工計画をヒアリング
1〜3 月	借換で上乗せ（業者自身・業者社員の借換も対象）、4 月以降の新築案件の仕込み

7．目標と KPI　※Excel「目標管理」で毎月記録

目標	11 月	12 月（新築締め）	1 月（借換中心）
今期実行となる事前審査を＋22 件（11 月〜1 月の 3 か月）	8 件	8 件	6 件

※月別の配分は仮の値。新築は 12 月締めのため 11・12 月に厚くし、1 月は借換で上乗せする。

毎週見る数字：接触回数、関係段階を上げた担当者数（信者の数）、事前審査の持込件数、事前審査の回答日数